1.10. Алгоритм реалізації проекту  (за діаграмою Ганта) *

	Код за СДР**
	Найменування фаз та етапів
	Час виконання
	Дата початку
	Дата закінчення

	1
	Проект створення «InterМedicalEcoCity»
	3752д
	Пн 01.04.13
	Вт 17.08.27

	1.1
	ПІДГОТОВЧА ФАЗА
	177д
	Пн 01.04.13
	Вт 03.12.13

	1.1.1
	Передінвестиційні дослідження
	115д
	Пн 01.04.13
	Пт 06.09.13

	1.1.1.1
	Дослідження умов реалізації проекту
	35д
	Пн 01.04.13
	Пт 17.05.13

	1.1.1.1.1
	Експертиза представленої проектної пропозиції
	12д
	Пн 01.04.13
	Вт 16.04.13

	1.1.1.1.2
	Експрес-аналіз соціально-економічних та екологічних умов реалізації проекту та технічних рішень
	9д
	Ср 17.04.13
	Пн 29.04.13

	1.1.1.1.3
	Створення та аналіз структурно-логічної матриці проекту
	10д
	Ср 17.04.13
	Вт 30.04.13

	1.1.1.1.4
	Аналіз можливості та доцільності реалізації проекту
	8д
	Ср 01.05.13
	Пт 10.05.13

	1.1.1.1.5
	Прийняття рішення про подальшу роботу за проектом
	5д
	Пн 13.05.13
	Пт 17.05.13

	1.1.1.2
	Розроблення попереднього техніко-економічного обґрунтування проекту
	54д
	Пн 20.05.13
	Чт 01.08.13

	1.1.1.2.1
	Галузеве, технологічне та ринкове обґрунтування необхідності реалізації проекту
	5д
	Пн 20.05.13
	Пт 24.05.13

	1.1.1.2.2
	Дослідження інвестиційних можливостей
	3д
	Пн 20.05.13
	Ср 22.05.13

	1.1.1.2.3
	Проведення попередніх маркетингових досліджень
	15д
	Пн 20.05.13
	Пт 07.06.13

	1.1.1.2.4
	Проведення попередніх проектно-конструкторських розрахунків, проектно-будівельне планування
	20д
	Пн 20.05.13
	Пт 14.06.13

	1.1.1.2.5
	Визначення наявності необхідних ресурсів
	15д
	Пн 17.06.13
	Пт 05.07.13

	1.1.1.2.6
	Фінансовий аналіз проекту, створення альтернативних моделей фінансування
	12д
	Пн 17.06.13
	Вт 02.07.13

	1.1.1.2.7
	Вибір оптимальної моделі фінансування
	5д
	Ср 03.07.13
	Вт 09.07.13

	1.1.1.2.8
	Визначення форми участі держави та створення моделі надання державної підтримки
	4д
	Ср 03.07.13
	Пн 08.07.13

	1.1.1.2.9
	Обґрунтування організаційно-правової форми реалізації проекту
	7д
	Вт 09.07.13
	Ср 17.07.13

	1.1.1.2.10
	Підготовка до отримання дозвільної документації, в тому числі для забезпечення земельними ділянками
	10д
	Чт 18.07.13
	Ср 31.07.13

	1.1.1.2.11
	Розроблення плану виробничої діяльності
	14д
	Ср 03.07.13
	Пн 22.07.13

	1.1.1.2.12
	Прогнозна оцінка ефективності проекту
	5д
	Вт 23.07.13
	Пн 29.07.13

	1.1.1.2.13
	Попереднє ТЕО створено
	1д
	Чт 01.08.13
	Чт 01.08.13

	1.1.1.3
	Розроблення техніко-економічного обґрунтування
	26д
	Пт 02.08.13
	Пт 06.09.13

	1.1.1.3.1
	Розробка сценаріїв реалізації проекту
	5д
	Пт 02.08.13
	Чт 08.08.13

	1.1.1.3.2
	Оцінка ризиків проекту
	5д
	Пт 02.08.13
	Чт 08.08.13

	1.1.1.3.3
	Обґрунтування моделі діяльності та складу уповноваженого органу з управління проектом
	5д
	Пт 09.08.13
	Чт 15.08.13

	1.1.1.3.4
	Розробка пакету інвестиційних документів
	14д
	Пт 02.08.13
	Ср 21.08.13

	1.1.1.3.5
	Розробка бізнес-плану
	14д
	Пт 02.08.13
	Ср 21.08.13

	1.1.1.3.6
	Розробка проектно-кошторисної документації
	20д
	Пт 09.08.13
	Чт 05.09.13

	1.1.1.3.7
	ТЕО розроблено
	1д
	Пт 06.09.13
	Пт 06.09.13

	1.1.2
	Розробка системи менеджменту проекту
	61д
	Пн 09.09.13
	Пн 02.12.13

	1.1.2.1
	Розроблення технології менеджменту з урахуванням очікуваних змін 
	17д
	Пн 09.09.13
	Вт 01.10.13

	1.1.2.2
	Розроблення системи прийняття раціональних управлінських рішень 
	15д
	Вт 12.11.13
	Пн 02.12.13

	1.1.2.3
	Розроблення системи комунікацій та управління інтеграцією в проекті
	14д
	Пн 09.09.13
	Чт 26.09.13

	1.1.2.4
	Розроблення системи управління змістом в проекті
	14д
	Пн 09.09.13
	Чт 26.09.13

	1.1.2.5
	Розроблення системи управління часом у проекті
	14д
	Пн 09.09.13
	Чт 26.09.13

	1.1.2.6
	Розроблення системи управління вартістю у проекті
	10д
	Пн 09.09.13
	Пт 20.09.13

	1.1.2.7
	Розроблення системи управління якістю у проекті
	14д
	Пт 27.09.13
	Ср 16.10.13

	1.1.2.8
	Розроблення системи управління ресурсами у проекті
	13д
	Пт 27.09.13
	Вт 15.10.13

	1.1.2.9
	Аналіз ризиків та розробка системи управління ризиками проекту
	18д
	Чт 17.10.13
	Пн 11.11.13

	1.1.2.10
	Розроблення системи управління закупівлями у проекті
	14д
	Пн 23.09.13
	Чт 10.10.13

	1.1.2.11
	Систему менеджменту проекту створено
	0д
	Пн 02.12.13
	Пн 02.12.13

	1.1.3
	Розробка системи маркетингу проекту
	62д
	Пн 09.09.13
	Вт 03.12.13

	1.1.3.1
	Розробка концепції маркетингу
	7д
	Пн 09.09.13
	Вт 17.09.13

	1.1.3.2
	Розробка та затвердження програми маркетингу
	25д
	Ср 18.09.13
	Вт 22.10.13

	1.1.3.3
	Розробка плану роботи з інвесторами
	5д
	Ср 23.10.13
	Вт 29.10.13

	1.1.3.4
	Розробка плану маркетингу
	30д
	Ср 23.10.13
	Вт 03.12.13

	1.1.3.5
	Систему маркетингу проекту розроблено
	0д
	Вт 03.12.13
	Вт 03.12.13

	1.1.4
	Підготовчу фазу завершено
	0д
	Вт 03.12.13
	Вт 03.12.13

	1.2
	ІНВЕСТИЦІЙНА ФАЗА
	3662д
	Пн 05.08.13
	Вт 17.08.27

	1.2.1
	Робота щодо забезпечення фінансування проекту
	120д
	Ср 04.12.13
	Вт 20.05.14

	1.2.1.1
	Пошук інвесторів та проведення переговорів
	90д
	Ср 04.12.13
	Вт 08.04.14

	1.2.1.2
	Укладання угод про співпрацю
	30д
	Ср 09.04.14
	Вт 20.05.14

	1.2.2
	Реалізація програми маркетингу
	261д
	Пн 05.08.13
	Пн 04.08.14

	1.2.2.1
	Проведення періодичних маркетингових досліджень
	42д
	Ср 04.12.13
	Чт 30.01.14

	1.2.2.1.1
	Проведення маркетингового дослідження
	30д
	Ср 04.12.13
	Вт 14.01.14

	1.2.2.1.2
	Обробка результатів маркетингового дослідження
	5д
	Ср 15.01.14
	Вт 21.01.14

	1.2.2.1.3
	Коректування плану маркетингу
	5д
	Ср 22.01.14
	Вт 28.01.14

	1.2.2.1.4
	Внесення змін у проектну документацію
	7д
	Ср 22.01.14
	Чт 30.01.14

	1.2.2.2
	Реалізація маркетингових заходів
	35д
	Пт 31.01.14
	Чт 20.03.14

	1.2.2.2.1
	Управління продуктом проекту
	7д
	Пт 31.01.14
	Пн 10.02.14

	1.2.2.2.2
	Управління ціною передбачуваних послуг
	14д
	Вт 11.02.14
	Пт 28.02.14

	1.2.2.2.3
	Управління збутом
	14д
	Пн 03.03.14
	Чт 20.03.14

	1.2.2.2.4
	Управління цільовою аудиторією проекту
	14д
	Пн 03.03.14
	Чт 20.03.14

	1.2.2.2.5
	Управління зовнішнім оточенням проекту
	14д
	Пн 03.03.14
	Чт 20.03.14

	1.2.3
	Створення обєктів оздоровчої зони (І черга)
	655д
	Ср 21.05.14
	Вт 22.11.16

	1.2.3.1
	Забезпечення земельною ділянкою
	30д
	Ср 21.05.14
	Вт 01.07.14

	1.2.3.2
	Будівельно-монтажні роботи
	530д
	Ср 02.07.14
	Вт 12.07.16

	1.2.3.3
	Встановлення медичного устаткування, меблі, закупка інвентарю
	60д
	Ср 13.07.16
	Вт 04.10.16

	1.2.3.4
	Пуско-налагоджувальні роботи
	30д
	Ср 05.10.16
	Вт 15.11.16

	1.2.3.5
	Запуск І черги обєктів оздоровчої зони
	5д
	Ср 16.11.16
	Вт 22.11.16

	1.2.4
	Створення обєктів оздоровчої зони (ІІ черга)
	801д
	Ср 23.11.16
	Ср 18.12.19

	1.2.4.1
	Забезпечення земельною ділянкою
	60д
	Ср 23.11.16
	Вт 14.02.17

	1.2.4.2
	Будівельно-монтажні роботи
	640д
	Ср 15.02.17
	Вт 30.07.19

	1.2.4.3
	Встановлення медичного устаткування, меблі, закупка інвентарю
	56д
	Ср 31.07.19
	Ср 16.10.19

	1.2.4.4
	Пуско-налагоджувальні роботи
	40д
	Чт 17.10.19
	Ср 11.12.19

	1.2.4.5
	Запуск ІІ черги обєктів оздоровчої зони
	5д
	Чт 12.12.19
	Ср 18.12.19

	1.2.5
	Підготовка площадки для реалізації локальних інвестиційних проектів (ІІІ черга)
	840д
	Ср 23.11.16
	Вт 11.02.20

	1.2.5.1
	Утворення території під капітальну забудову
	430д
	Ср 23.11.16
	Вт 17.07.18

	1.2.5.2
	Створення системи водопостачання
	210д
	Ср 18.07.18
	Вт 07.05.19

	1.2.5.3
	Створення каналізаційної мережі
	180д
	Ср 18.07.18
	Вт 26.03.19

	1.2.5.4
	Підготовка транспортної мережі
	410д
	Ср 18.07.18
	Вт 11.02.20

	1.2.5.5
	Спорудження КСЕСТ
	360д
	Ср 18.07.18
	Вт 03.12.19

	1.2.5.6
	Площадку ІІІ черги підготовлено
	0д
	Вт 03.12.19
	Вт 03.12.19

	1.2.6
	Реалізація локальних інвестиційних проектів (ІІІ черга)
	1280д
	Ср 12.02.20
	Вт 07.01.25

	1.2.6.1
	Санаторії для батьків з дітьми та дитячі санаторії
	770д
	Ср 12.02.20
	Вт 24.01.23

	1.2.6.2
	Розважальний центр
	210д
	Ср 25.01.23
	Вт 14.11.23

	1.2.6.3
	Курортні готелі
	560д
	Ср 12.02.20
	Вт 05.04.22

	1.2.6.4
	Пансіонати
	720д
	Ср 12.02.20
	Вт 15.11.22

	1.2.6.5
	Міні-пансіонати
	280д
	Ср 12.02.20
	Вт 09.03.21

	1.2.6.6
	Молодіжний табір
	155д
	Ср 10.03.21
	Вт 12.10.21

	1.2.6.7
	Етнокомплекси
	370д
	Ср 25.01.23
	Вт 25.06.24

	1.2.6.8
	Басейни
	120д
	Ср 15.11.23
	Вт 30.04.24

	1.2.6.9
	Житлова забудова
	720д
	Ср 06.04.22
	Вт 07.01.25

	1.2.6.10
	Коледж
	212д
	Ср 06.04.22
	Чт 26.01.23

	1.2.6.11
	Обєкти туристичної інфраструктури підготовлено
	0д
	Вт 07.01.25
	Вт 07.01.25

	1.2.7
	Підготовка площадки для реалізації локальних інвестиційних проектів (ІV черга)
	750д
	Ср 04.12.19
	Вт 18.10.22

	1.2.7.1
	Підготовка території, гідротехнічні заходи
	330д
	Ср 04.12.19
	Вт 09.03.21

	1.2.7.2
	Створення системи водопостачання
	130д
	Ср 10.03.21
	Вт 07.09.21

	1.2.7.3
	Створення каналізаційної мережі
	180д
	Ср 10.03.21
	Вт 16.11.21

	1.2.7.4
	Спорудження КСЕСТ
	240д
	Ср 17.11.21
	Вт 18.10.22

	1.2.7.5
	Площадку ІІІ черги підготовлено
	0д
	Вт 18.10.22
	Вт 18.10.22

	1.2.8
	Реалізація локальних інвестиційних проектів (ІІІ черга)
	680д
	Ср 08.01.25
	Вт 17.08.27

	1.2.8.1
	Аквапарк
	330д
	Ср 08.01.25
	Вт 14.04.26

	1.2.8.2
	Універсальний розважальний центр
	270д
	Ср 08.01.25
	Вт 20.01.26

	1.2.8.3
	Спортивний центр
	270д
	Ср 15.04.26
	Вт 27.04.27

	1.2.8.4
	Торгово-виставковий центр
	350д
	Ср 15.04.26
	Вт 17.08.27

	1.2.8.5
	Тематичні парки
	180д
	Ср 21.01.26
	Вт 29.09.26

	1.2.8.6
	Обєкти парково-громадської зони підготовлено
	0д
	Вт 17.08.27
	Вт 17.08.27

	1.2.9
	Інвестиційну фазу завершено
	0д
	Вт 17.08.27
	Вт 17.08.27


* в таблиці представлено етапи виконання робіт, оскільки для проектів такого масштабу деталізація алгоритму до рівня робіт не проводиться
** код за СДР вказує на підпорядкованість етапів робіт і певних фаз проекту

